





## 公 共 工 事 発 注 計 画

担当部署名

産業課

NO	工事名	施工箇所	工事期間	工事概要	予算額(千円)	契約方法	発注予定時期	備考
1	菅合(川合地区)地内排水路改修工事	菅合地内	60日間	U字側溝 L=155m	2,500	指名競争入札	第 3 四半期	
2	江馬地内用水路改修工事	江馬地内	60日間	BF250 L=130m	2,500	指名競争入札	第 3 四半期	
3	防霜施設改修工事	大台町全域	150日間	防霜施設 110基	20,100	指名競争入札	第 3 四半期	
4	柳原地内用水路改修工事	柳原地内	100日間	L=200m W=0.3~0.24m	3,200	指名競争入札	第 3 四半期	
5							第 四半期	
6							第 四半期	
7							第 四半期	
8							第 四半期	
9							第 四半期	
10							第 四半期	
11							第 四半期	
12							第 四半期	
13							第 四半期	
14							第 四半期	
15							第 四半期	
16							第 四半期	
17							第 四半期	
18							第 四半期	

## 公 共 工 事 発 注 計 画

担当部署名

教育委員会

NO	工事名	施工箇所	工事期間	工事概要	予算額(千円)	契約方法	発注予定時期	備考
1	大台中学校テニスコート改修工事	上三瀬	120日間	テニスコート整備	40,729	指名競争	第 3 四半期	
2	荻原町民グランド夜間照明改修工事	茂原	90日間	夜間照明改修工	18,100	指名競争	第 3 四半期	
3							第 四半期	
4							第 四半期	
5							第 四半期	
6							第 四半期	
7							第 四半期	
8							第 四半期	
9							第 四半期	
10							第 四半期	
11							第 四半期	
12							第 四半期	
13							第 四半期	
14							第 四半期	
15							第 四半期	
16							第 四半期	
17							第 四半期	
18							第 四半期	



## 公 共 工 事 発 注 計 画

担当部署名

備考欄参照

NO	工事名	施工箇所	工事期間	工事概要	予算額(千円)	契約方法	発注予定時期	備考
1	字名表示看板設置工事	大ヶ所他	90日間	地区表示看板設置 13基	2,500	指名競争入札	第 3 四半期	企画課
2							第 四半期	
3							第 四半期	
4							第 四半期	
5							第 四半期	
6							第 四半期	
7							第 四半期	
8							第 四半期	
9							第 四半期	
10							第 四半期	
11							第 四半期	
12							第 四半期	
13							第 四半期	
14							第 四半期	
15							第 四半期	
16							第 四半期	
17							第 四半期	
18							第 四半期	